

Obra:	MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA UBS NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO		
Endereço da obra:	RUA PROJETADA. BAIRRO SÃO SEBASTIÃO		
Fonte de dados:	SINAPI - 10/2024	BDI:	
Encargos Sociais:	Não desonerado - Horista 115,54% Mensalista 71,46%	20,34%	



ESTADA DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA UBS NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO	Valor total da Etapa em formato de execução	100%				